
O que preciso SABER?

É VIÁVEL?

Qual serÁ o produto?

e depois?

Que tipo de prédio?
Para que?

É do interesse da
UEPB?

Normas vigentes
Restrições

ambientais,
construtivas e
orçamentárias

Projetos básicos
Detalhamentos

Memoriais
Quantitativos




Licitação e
contratação da
obra (PROAD)

P R E C I S O  D E
U M  P R É D I O !

Entenda o processo do desejo à realização

E AGORA?

Quanto custará?
Quem pagará?
Está previsto no

orçamento anual
da UEPB?

Viabilidade de
infraestrutura

(Prefeitura, Gevisa,
Energisa, Cagepa)

Orçamento
completo e

cronograma de
execução de obra

Alocação de
recursos

(PROPLAN/PROFIN)

Qual o uso?
Quem utilizará?

Quantas pessoas?
Quais equipamentos?

Quais residuos vai gerar?

Viabilidade
técnico-construtiva

Aprovação nos órgãos
competentes (Vigilância

Sanitária, Bombeiros)

Execução da obra
(PROINFRA ou Empresa

Contratada)



O que preciso SABER?

É VIÁVEL?

Qual serÁ o produto?

e depois?

Finalidade da
edificação
Usuários
Verba disponível

Discutir: 

Eleger esponsável

pela edificação

P R E C I S O  D E
U M  P R É D I O !

Entenda o processo do desejo à realização

E AGORA?

Preencher ficha de
solicitação inicial com
todas as informações

(SUAP, dentro do prazo do
calendário)

Aprovação e
priorização da
demanda pela

administração central

Permissão da PROINFRA
para o CEA seguir com os

trâmites do projeto



Fazer uma lista prévia dos

ambientes desejados

Reunião do solicitante com a CEA para
alinhamento de decisões e preenchimento do

caderno completo de solicitação



O que preciso SABER?

É VIÁVEL?

Qual serÁ o produto?

e depois?

P R E C I S O  D E
U M  P R É D I O !

Entenda o processo do desejo à realização

E AGORA?

Caracterização do
terreno, sua

geologia,
topografia,

cadastro de redes
e edificações



Levantamento de

parâmetros legais do
terreno, áreas

protegidas,
zoneamento, uso e
ocupação do solo



Estudos de

circulação e
acessos (veículos,

ciclistas e
pedestres)

Definição do local
de implantação,

acessos á
edificação, áreas

de estacionamento
e áreas técnicas

Estabelecimento de
diretrizes

Urbanísticas ( altura
máxima, recuos,

afastamento, regras
de estacionamento)

Planejamento de
incêndio (localização

de hidrantes de
recalque e locação de

ponto de encontro)

Planejamento
sanitário e ambiental

(abastecimento de
água, esgotamento

sanitário, drenagem e
descarte de resíduos

sólidos)

Planejamento
elétrico e de

lógica (tipo de
infraestrutura,

ligações de
energia e lógica)

Estimativas de custos e
prazos da intervenção
(serviços preliminares,

projetos e obras)

Parecer conclusivo da
viabilidade , podendo ser

concedida, concedida com
ressalvas ou não concedida



Reunião com o
solicitante

Projetos Básicos de arquitetura e complementares  
Representações gráficas (plantas, vistas,
detalhamentos) e textuais ( memoriais e

quantitativos) necessários para a execução da
edificação e suas instalações prediais

O que preciso SABER?

É VIÁVEL?

Qual serÁ o produto?

e depois?

P R E C I S O  D E
U M  P R É D I O !

Entenda o processo do desejo à realização

E AGORA?

Caderno de
solicitação +

Viabilidade técnica

Programa de necessidades
Caderno com informações técnicas  e
características funcionais e espaciais
dos ambientes da nova edificação e
seus equipamentos

Estudo preliminar arquitetônico 
Configuração espacial e volumétrica
da proposta arquitetônica inicial e
seus elementos construtivos.

Projeto legal - versão intermediária do projeto
formatada para demonstrar o atendimento às
exigências legais dos órgãos competentes

Aprovação dos órgãos competentes
(Vigilância sanitária, bombeiros)

Aprovação do
solicitante

Desenvolvimento do anteprojeto
e dos projetos complementares

Orçamento analítico e cronograma físico-financeiro 
Planilhas com estimativas de custos e prazos para a

execução da obra, incluindo consulta de custos
unitários (ex: SINAPI, ORSE), composições próprias e

definição da taxa de BDI

Instrução do
processo licitatório



PROINFRA 
Autorização de prosseguimento do processo

O que preciso SABER?

É VIÁVEL?

Qual serÁ o produto?

e depois?

P R E C I S O  D E
U M  P R É D I O !

Entenda o processo do desejo à realização

E AGORA?

CEA
Organização da documentação (projetos
completos e RRTs e ARTs correspondentes.
Elaboração de instruções técnicas para o
Edital de Licitação e Abertura de processo
digital pelo SUAP

PROAD 
Autorização do Pró-Reitor e elaboração do
edital

Procuradoria Geral (PG)
Análise Jurídica do edital de licitação

PROPLAN 
Autorização e alocação dos recursos
estimados no orçamento do projeto

PROAD 
Publicação do edital de licitação

Abertura do certame
Análise de habilitação técnica (CEA)

Homologação e publicação do vencedor do certame
Assinatura do contrato com a empresa vencedora

Publicação e emissão da ordem de serviço

CEA
Fiscalização da execução, medição e
recebimento da obra


